



Roman Sondej
radny
Klub Radnych
Prawo i Sprawiedliwość



ul. Hawelańska 5, 66 – 400 Gorzów Wlkp., tel. 0-95 722 46 00, tel./fax 0-95 735 20 60,

Gorzów Wlkp., 27.05.2008 r.

wpłynięcie: 28.05.08
fustki


Szanowny Pan
Tadeusz Jędrzejczak
Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.

INTERPELACJA

Z ogromnym zaskoczeniem odebrałem wiadomość, że po raz kolejny Miasto wycofuje się z przeprowadzenia zaplanowanego na b.r. remontu fontanny Pauckscha. Fontanny, która nie może się doczekać modernizacji pozwalającej na jej funkcjonowanie od ponad 10 lat! Fontanny, która w naszym Mieście stała się symbolem nieudolności miejskich urzędników i radnych.

Ponieważ kolejne odroczenie terminu wykonania remontu tej fontanny jest powodem dociekań mieszkańców, chciałbym zapytać kiedy ostatecznie zostanie przeprowadzony remont fontanny Pauckscha? W odpowiedzi proszę nie tłumaczyć mi, że jest to złożony problem, bo musi on uwzględniać różne terminy t.j. terminarz prac nad budżetem, terminarz przetargów, terminarz wykonania inwestycji.

Proszę *o podanie jedynie terminu ostatecznego wykonania remontu tej fontanny i dnia jej uruchomienia*. Być może zadeklarowanie tej daty zdeterminuje Pana Prezydenta do ostatecznego rozwiązania tej wstydlivej dla miasta sprawy.



Prezydent
Miasta

Gorzów Wlkp. 06.05.2008 r.

WGK.III-0057/24/08

**Pan
Roman Sondej
Radny Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.**

Odpowiadając na interpelację z dnia 27 maja 2008 r. dotyczącą fontanny zlokalizowanej na Starym Rynku w Gorzowie Wlkp., informuję, że bazując na dotychczas istniejącej dokumentacji projektowej, poczynając od września 2007 r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe na remont fontanny oraz jedno postępowanie negocjacyjne bez ogłoszenia z zaproszonymi wykonawcami. W wyniku powyższych postępowań przetargowych nie został wyłoniony wykonawca robót z uwagi na brak ofert w przetargach, natomiast procedura negocjacyjna zakończyła się podjęciem decyzji o konieczności modyfikacji dokumentacji projektowej w zakresie rodzaju robót i zastosowanych materiałów budowlanych.

Mając powyższe na uwadze, wznowiono proces projektowy, który zakończy się z końcem sierpnia bieżącego roku. Po jego sfinalizowaniu i uzyskaniu pozwolenia budowlanego na przeprowadzenie prac, fontannę planuje się poddać gruntownej modernizacji z uwzględnieniem całościowej rozbiórki części nadziemnej oraz podziemnych obiektów kubaturowych. W następnym etapie obiekt zostanie wybudowany praktycznie "od podstaw". Standard szaleatów zostanie podniesiony i dostosowany do obowiązujących rozwiązań, wszystkie instalacje zostaną położone na nowo, a obecna niecka fontanny zostanie zastąpiona konstrukcją z granitu.

Faktyczny koszt przeprowadzenia powyższych prac zostanie ustalony do dnia 29 sierpnia 2008 r., kiedy to planowane jest zakończenie prac projektowych.

Urząd Miasta

66-400

Gorzów Wielkopolski
ul. Sikorskiego 3-4
tel. +48 95 7219 500
fax +48 95 7219 670
e-mail: um@um.gorzow.pl
www.gorzow.pl

Następnym krokiem będzie uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wystąpienie o przyznanie środków finansowych na realizację zadania. Z chwilą ich otrzymania zostanie ogłoszony przetarg na przeprowadzenie robót budowlanych.

Powyższe warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych w roku 2009.

Z poważaniem


Tadeusz Jędrzejczak

Do wiadomości:

- ① Biuro Rady Miasta
2. Biuro Prezydenta Miasta
3. a/a