

(24)

Marek Kosecki
Radny Rady Miasta

Gorzów Wlkp. 29.09.2009r.

INTERPELACJA

Pragnę zapytać czy w roku bieżącym zostaną w końcu wykonane miejsca parkingowe przy ulicy Kazimierza Wielkiego , pomiędzy budynkami nr 69-75.

Z tego co mi wiadomo w tej sprawie sporządzona została stosowna dokumentacja techniczna, rozstrzygnięto przetarg i jak przypuszczam, podpisano zapewne stosowną umowę na wykonanie prac.

Co w związku z tym jest powodem zwłoki w realizacji tego zadania?

Proszę o szczegółowe wyjaśnienia w tej sprawie.

Z poważaniem



Gorzów Wlkp. 08.10.2009r.

Pan Radny
Marek Kosecki

WDT-IV-0057/44/09

Odpowiadając na interpelację z dnia 29.09.2009r. dotyczącą wykonania miejsc parkingowych przy ulicy Kazimierza Wielkiego na wysokości budynku nr 67-75 informuję, co następuje:

Dnia 25.08.2009r. dokonano odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie. Wykonawca dokumentacji nie dotrzymał terminu umownego jej wykonania, a wartość kosztorysowa robót przewyższyła kwotę przeznaczoną w budżecie na realizację zadania. Przetarg na wykonanie robót mógł być ogłoszony po zwiększeniu środków finansowych tj. podjęciu stosownej uchwały przez Radę Miasta.

Przetarg na wykonanie ww. zadania zostanie ogłoszony w październiku 2009r. z planowanym terminem rozpoczęcia robót w listopadzie 2009r. i terminem zakończenia w drugiej dekadzie grudnia 2009r.

Ponadto wydział merytorycznie odpowiedzialny za wykonanie zadania w pierwszej kolejności przygotował do realizacji zadania, których realizacja wymaga określonego reżimu technologicznego (roboty asfaltowe) tj. przebudowę ul.Siedlickiej i Mickiewicza oraz remont nawierzchni ul.Sikorskiego, Chrobrego i Wybickiego.

Z poważaniem

Tadeusz Jędrzejczak

Do wiadomości :

1. Biuro Rady Miasta
2. Biuro Prezydenta Miasta
3. WDT a/a