

Marek Kosecki  
Radny Rady Miasta

Gorzów Wlkp. 22.02.2011r.

19

## INTERPELACJA

Proszę o informację jak na dzień dzisiejszy wygląda zaawansowanie prac związanych z realizacją zadania dot. budowy trasy alternatywnej, od ulicy Spichrzowej do Ronda Santockiego?

Nie chciałbym w tym miejscu przytaczać kolejnych zapewnień i obietnic, zarówno Pana Prezydenta jak też podległych mu urzędników, gdyż wynikałoby z tego niezbitcie że inwestycja ta winna być już dawno zakończona.

Biorąc jednak pod uwagę wszystkie mniej lub bardziej obiektywne przesłanki i uwarunkowania, związane z tą inwestycją drogową i przyjętym harmonogramem prac, proszę o informację jak na wstępie.

Z poważaniem



*MS*

BEM

Gorzów Wlkp., 04.03.2011r.

WIN.IV.KH.0057/ 9 /11

Pan

Marek Kosecki

Radny Rady Miasta

Gorzowa Wlkp.

Odpowiadając na interpelację z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie budowy trasy alternatywnej od ulicy Spichrzowej do Ronda Santockiego informuję, że według założeń projektowanie i realizacja trasy alternatywnej zostały podzielone na trzy etapy. W ramach I etapu od Alei 11-Listopada do ulicy Garbary do końca 1997r. wykonano ulicę Jancarza. Na II etapie od ulicy Garbary do ulicy Cichońskiego wykonano koncepcję, która mogłaby być wykorzystana do wykonania dokumentacji projektowej. III etap od ulicy Cichońskiego do Ronda Santockiego w latach 2000-2002 zaprojektowała Pracownia Projektowa Mieloch-Rabiega, jednak nigdy nie została podjęta decyzja o realizacji tego odcinka. Przygotowano teren do realizacji III etapu poprzez wykupy garaży przy ulicy Teatralnej od prywatnych właścicieli.

Budowa trasy alternatywnej nie jest przewidziana do wykonania w kolejnych latach. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2011-2086 zadanie to nie zostało zapisane do realizacji.

PREZYDENT MIASTA

Tadeusz Jędrzejczak

Do wiadomości:

1. Biuro Rady Miasta
2. Biuro Prezydenta Miasta
3. a/a