



Roman Sondej

radny

**Klub Radnych
Prawo i Sprawiedliwość**



ul. Hawelańska 5, 66 - 400 Gorzów Wlkp., tel. 0-95 722 46 00, tel./fax 0-95 735 20 60,
www.romansondej.pl

Gorzów Wlkp., 09.12.2010 r.

**Szanowny Pan
Tadeusz Jędrzejczak
Prezydent Miasta
Gorzowa Wlkp.**

INTERPELACJA

W ostatnim czasie pojawiły się informacje medialne wskazujące na konieczność zwrotu dotacji przyznanej na remont ul. Sybiraków. Wartość przebudowy została oszacowana na poziomie ok. 4,3 mln zł. Dzięki dotacji z Rządowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wynoszącej 2,15 mln zł można było przystąpić do realizacji tej oczekiwanej przez mieszkańców Gorzowa inwestycji. Na etapie składania wniosku znane były terminy złożenia sprawozdań z wykonania zadania (do 15 grudnia b.r), dlatego chciałbym zapytać:

- kiedy odbył się przetarg na realizację tej inwestycji?
- kiedy nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą?
- jakie terminy wykonania przebudowy ul. Sybiraków zapisano w umowie z wykonawcą?
- kto z ramienia Prezydenta nadzorował termin realizacji inwestycji?
- czy podpisano aneksy do umów z wykonawcą zezwalające na przesunięcie terminu realizacji zadania?
- w jaki sposób miasto zabezpieczyło się przed zwrotem dotacji z powodu niedotrzymania terminu wykonania inwestycji?
- z jakiego źródła będzie pochodziło 2,15 mln zł. w przypadku, gdy trzeba będzie zwrócić dotację?

Z poważaniem

(-) Roman Sondej

Gorzów Wlkp., 20.12.2010 r.

PREZYDENT
Miasta Gorzowa Wlkp.

WIN-IV-BP- 0057/83 /10

Pan
Roman Sondej
Radny Rady Miasta
Gorzowa Wlkp.

Dotyczy zadania: „Przebudowa ulicy Sybiraków w Gorzowie Wlkp.”

W odpowiedzi na interpelację z 9.12.2010 r. ,, informuję:

1. Przetarg nieograniczony na realizację tej inwestycji został ogłoszony w czerwcu 2010 roku. Otwarcie ofert nastąpiło 15 lipca 2010 r.
2. Umowę z Wykonawcą podpisano w dniu 27 lipca b.r.
3. Termin wykonania ww. inwestycji ustalony w umowie obowiązywał do dnia 15 listopada 2010 r.
4. Nadzór nad inwestycją z ramienia Miasta pełni Komplet Inwest s.j.
Gorzów Wlkp.
5. Nie podpisano aneksu przedłużającego termin umowy realizacji zadania.
6. Miasto jeszcze nie występowało do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o wypłatę dofinansowania, w związku z czym nie zachodzi konieczność zwrotu dotacji.
7. W przypadku cofnięcia dofinansowania zadania przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, Miasto jest zobowiązane do zapłaty Wykonawcy Robót za wykonane roboty z własnych środków pochodzących z budżetu Miasta. Jednocześnie Miasto będzie dochodzić od Wykonawcy Robót roszczeń z tytułu utraconych korzyści oraz naliczy kary umowne za nieterminową realizację zgodnie z warunkami kontraktu.

z poważaniem

Tadeusz Jędrzejczak

Otrzymują :

1. Biuro Rady Miasta
2. Biuro Prezydenta Miasta
3. a/a